




СОГЛАСОВАНО

Директор МОБУ Калтасинская СОШ №1
Кагиров А.Р.
2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ Калтасинская СОШ №2
Гимранова Н.Р.
2022 г.

План организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта в МОБУ Калтасинская СОШ № 2 МР Калтасинский район РБ

№	Мероприятие	Сроки	Примечание
1	Получение информации о проведении капитального ремонта в МОБУ Калтасинская СОШ № 2	Февраль 2022 г.	
2	Создание муниципальной Рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ	Март	
3	Определение Рабочей группой совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами критериев по оценке условий в соответствии с обеспечению безопасных условий образовательной деятельности в общеобразовательных организациях	Март	
4	Определение совместно с учредителем школы, в которой будет организовано обучение школьников на период проведения капитального ремонта (далее - принимающая школа) с учетом имеющихся условий	Март	
5	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	Март	
6	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций Республики Башкортостан	Март	

	и муниципальных общеобразовательных организаций		
7	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Март	
8	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Март	
9	Заключение договора о сетевом взаимодействии между принимающей школой, и школой, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ	Март	
10	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	Апрель	
11	Перевод обучающихся школы, подлежащей капитальному ремонту, в принимающую школу о переводе в принимающую школу	Май	
12	Согласование с принимающей школой расписания звонков, режима питания для обучающихся в период учебного процесса	Апрель	
13	Согласование с принимающей школой пользования кабинетами, непереносным оборудованием, раздевалками, местами общего пользования, спортплощадками в период учебного процесса и на период работы летних лагерей	Апрель - май	
14	Согласование с принимающей школой графика работы и режима питания на период работы летних лагерей	Май	
15	Обеспечение антиковидных мероприятий	Май - июнь	
16	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся	Май - июнь	